

Numar de inregistrare: 1756030

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 2/.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C1640000E012172100261/03.04.2023

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Adrian-Ionuț CHESNOIU**, în funcția de **Director General**, prin **mandatar BOGDAN Lidia-Delia – Director General Adjunct** al CRFIR-ALBA-IULIA în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

si

MATYAS-IANOS SZABOLCS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, denumită **lider de proiect**, infiintata la data de **10.04.2018**, Cod Unic de înregistrare **39158066**, cu sediul în nr. 36, comuna SANMARTIN, sat CIUCANI, jud. HARGHITA, cod postal **537281**, tel. **0747181959**, email: mogyorosforest@yahoo.com, cod **RO010063580** (Cod Unic de Inregistrare în Registrul Unic de Identificare alocat de APIA), reprezentată prin **MATYAS-IANOS SZABOLCS** în funcția de **TITULAR** identificat prin C.I. seria **HR nr 676545**, CNP **1951219190439**, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art.9 din Anexa I la Contractul de finanțare **C1640000E012172100261/03.04.2023** aferent proiectului cu titlul **CREȘTEREA GRADULUI DE PROMOVARE A ALIMENTAȚIEI SĂNĂTOASE PRIN DEZVOLTAREA UNUI LANȚ SCURT DE APROVIZIONARE ȘI DEZVOLTAREA ATELIERULUI MATYAS-IANOS SZABOLCS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PROFESIONALE** prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza dispozițiilor OMADR nr. 6/10.01.2025 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru nr. 522, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, conform Notei Explicative nr. 38/16.12.2024 și a Memoriului justificativ nr. 39/16.12.2024, înregistrate la OJFIR HARGHITA cu nr. 2826/17.12.2024, prin care se solicită prelungirea termenului de execuție a contractului de finanțare cu 6 luni până la data de 03.10.2025, conform scrisorii de informatii suplimentare nr. 1724362/23.12.2024, a raspunsului la aceste informatii 40/03.01.2025, a notificarii C3.3.9 nr. 1728473/09.01.2025, în baza ordinului de plata nr. 71994999/09.01.2025, a Extrasului de cont nr. 8270/13.01.2025, conform **Raportului de analiză** Nr. 1724351/17.01.2025 si a **completarii raportului de analiza** nr. 175/30.01.2025, după cum urmează:

I.Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare si monitorizare a proiectului.

2(1) Durata de executie, respectiv durata de valabilitate a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

Durata de implementare a proiectului este de maxim **27 luni (03.07.2025)** în cazul proiectelor care vizează achiziții simple și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

**Act Aditonal numarul 2 la Contractul de finantare C1640000E012172100261/03.04.2023 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil**

Durata de implementare a proiectului este de maxim 33 luni în cazul proiectelor care vizează achiziții construcții-montaj și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, de la data semnării prezentului contract, până la data depunerii de către beneficiar a ultimului dosar cerere de plată.

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de implementare a proiectului **(27 luni)** la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plății.

2(3) Durata de execuție este de **maxim 30 de luni (03.10.2025)** pentru investițiile în **achiziții simple fără leasing financiar** de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fișa măsurii/submăsurii.

2. Prezentul Act Adițional, dacă este cazul bugetul prezentului Act Adițional, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar, pentru submasurile cu depunere letrica la care se aplica semnatura olografa.

Pentru submăsurile cu depunere online care au implementată semnătura electronică, actul adițional se încheie în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: MATYAS-IANOS SZABOLCS

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: BOGDAN Lidia-Delia

Director Economic/Contabil Șef

Nume/Prenume:

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume: SUCIU Cosmina

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Chiorean Adina

Director CRFIR

Nume/Prenume: OLAR Emilia-Luciana

